

УТВЕРЖДАЮ:

Директор школы Ахмадиева А.Х.

30.09.15 г.



План мероприятий по апробации

ФГОС начального общего образования для обучающихся с ОВЗ и разработке адаптированной основной образовательной программы ГБОУ Уфимская КШИ для глухих обучающихся

№	Мероприятия	Срок	Ответственные	Результаты
1. Создание нормативно-правового обеспечения				
1.1.	Проведение анализа готовности учреждения к апробации Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее ФГОС)	Август 2015г.	Администрация школы	Карта самооценки готовности учреждения к апробации далее - ФГОС
1.2.	Издание приказа директора о создании рабочей группы по разработке адаптированной основной образовательной программы начального общего образования	Сентябрь 2015г.	Ахмадиева А.Х.	Приказ о создании рабочей группы по разработке адаптированной образовательной программы начального общего образования
1.3.	Разработка плана работы по подготовке к апробации ФГОС начального общего образования для обучающихся с ОВЗ	Сентябрь 2015г.	Рабочая группа	План работы
1.4.	Формирование списка учебников и учебных пособий, используемых в	Сентябрь 2015г.	Рабочая группа	Список УМК

	образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования для обучающихся с ОВЗ				
1.5.	Разработка и утверждение адаптированной основной образовательной программы НОО	Сентябрь – октябрь 2015г.	Рабочая группа	Адаптированная основная образовательная программа НОО	
1.6.	Внесение изменений в локальные акты в связи с апробацией ФГОС начального общего образования для обучающихся с ОВЗ	Сентябрь – октябрь 2015г.	Ахмадиева А.Х.	Нормативные документы	
1.7.	Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения	Сентябрь – октябрь 2015г.	Ахмадиева А.Х., Ташбулагова Г.З.	Учебный план	
1.8.	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения	Сентябрь – октябрь 2015г.	Скидан А.С.	Программы внеурочной деятельности	
1.9	Разработка и утверждение рабочих программ учителей, работающих в I классе	Сентябрь – октябрь 2015г.	Учителя, работающие в I классе	Рабочие программы	
1.11	Издание приказов, регламентирующих введение ФГОС начального общего образования для обучающихся с ОВЗ: - о переходе ОО на обучение по ФГОС начального общего образования для обучающихся с ОВЗ; - об утверждении адаптированной основной образовательной программы начального общего образования; - об утверждении годового календарного учебного графика;	Август – октябрь 2015г.	Ахмадиева А.Х.	Приказы	

2. Создание финансово – экономического обеспечения введения ФГОС начального общего образования для обучающихся с ОВЗ			
	До 1 января 2016г	Ахмадиева А.Х.	Анализ
2.1	Проведение анализа материально-технического состояния с учетом планируемого к реализации ФГОС начального общего образования для обучающихся с ОВЗ, составление перечня специализированного оборудования необходимого для введения ФГОС начального общего образования для обучающихся с ОВЗ		
2.2.	Формирование заявки на приобретение специализированного оборудования для введения ФГОС начального общего образования для обучающихся с ОВЗ	Ахмадиева А.Х.	Перечень необходимого оборудования
3. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС начального общего образования для обучающихся с ОВЗ			
3.1.	Комплектование школы кадровыми ресурсами, соответствующими новым квалификационным характеристикам и должностным инструкциям	Ахмадиева А.Х. Скидан А.С. Ташбулагова Г.З. Ялаева Ф.М.	Информационная справка
3.2.	Внесение изменений в должностные инструкции учителя-логопеда, учителей начальных классов, предметников, заместителя директора, курирующего реализацию ФГОС начального общего образования для обучающихся с ОВЗ, педагога-психолога, воспитателя, социального педагога и других участников введения ФГОС начального общего образования для обучающихся с ОВЗ	Администрация	Должностные инструкции

3.3.	Организация повышения квалификации педагогических кадров по вопросам апробации ФГОС начального общего образования для обучающихся с ОВЗ	В течение 2015-16 учебного года	Ахмадиева А.Х.	
3.4.	Организация участия педагогов школы в региональных, муниципальных конференциях и семинарах по апробации ФГОС начального общего образования для обучающихся с ОВЗ	В течение года	Ахмадиева А.Х.	Участие педагогов и руководителей ОУ в мероприятиях регионального уровня по апробации ФГОС начального общего образования для обучающихся с ОВЗ
4. Создание информационного обеспечения введения ФГОС начального общего образования для обучающихся с ОВЗ				
4.1.	Размещение информационных материалов о механизме апробации ФГОС начального общего образования для обучающихся с ОВЗ на школьном сайте	В течение года	Ермолаева Н.А.	Материалы сайта
4.2.	Осуществление информационно-разъяснительной работы среди родителей обучающихся	В течение года	Администрация	Родительские собрания, школьный сайт
4.3.	Проведение педсоветов и других мероприятий по вопросам введения и реализации ФГОС начального общего образования для обучающихся с ОВЗ	В течение 2015-16 учебного года	Директор, завучи	Протокол педсовета
5. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС				
5.1.	Обеспечение доступа педагогов и обучающихся к электронным образовательным ресурсам	В течение года	Ялаева Ф.М.	Доступ ОУ к электронным образовательным ресурсам,

				размещенным в федеральных и региональных базах данных
5.2.	Обеспечение учебниками и учебно-методической литературой в соответствии с утвержденным федеральным перечнем	Июнь - август	Семенова Н.Ю.	Заявка на обеспечение ОУ учебниками в соответствии с федеральным перечнем
5.3.	Выявление уровня соответствия ресурсной базы школы требованиям ФГОС начального общего образования для обучающихся с ОВЗ к оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Август 2016г.	Рабочая группа	Информационная справка